

~~een~~zamen één

coalitie tegen eenzaamheid DRONTEN

Concept Plan van Aanpak 2021

Dronten 11-2-2021

Ten geleide.

Dit concept plan is oktober 2020 opgesteld als een conceptplan van aanpak 2021. Doel was tijdig kunnen indienen bij de gemeente voor het verkrijgen van subsidie. Hoofddoel was net als in 2020 om met een voorbereiding groep uit de Coalitie en de uitkomsten van een Bouwbijeenkomst december 2020 het Plan begin januari 2021 met bestuur en voorbereiding werkgroep geactualiseerd vast te stellen.

De lock down verandert alles. Via de website Zamen-Een kunnen deelnemers aan de Coalitie het concept plan downloaden en reacties doorsturen naar info@zamen-een.nl De planning is dat de inzendtermijn sluit op 25 februari 2021. De gebundelde reacties zullen vervolgens door bestuur en begeleiding werkgroep worden besproken, afgezet tegen het beschikbaar budget en vastgesteld . In de inspiratiesessie van 25 maart zal het resultaat worden meegedeeld.

Erik Langeweg, voorzitter Coalitie Zamen-Een
Jelte Ferweda, secretaris Coalitie Zamen-Een

Concept plan van aanpak 2021 vs 30 oktober 2020

De doelen van de Coalitie ZamenEen zijn deels een voortzetting van de activiteiten in 2019:

1. **Trainingen** voor mensen met eenzaamheidsproblematiek en hulpverleners / vrijwilligers
2. **Bespreekbaar** houden van eenzaamheid met de **ZamenEen pagina** om de twee weken in de Flevopost en vanaf 2021 ook focussen op grote veroorzakers zoals life events, mantelzorg, en op jongere doelgroepen. Daartoe wordt de redactieraad gevuld door de eindredacteur LWPC met vertegenwoordigers vanuit de werkgroepen.
3. Realiseren van een **geïntegreerd contact/aanmeld/volg punt** voor het sociaal domein , met op wijkniveau koppeling naar de zorg woon en welzijn structuur. Dit als onderdeel van het streven naar meer wijkgerichte bestrijding
4. **ZamenDoen.** Het in 2019 gerealiseerd Producten boek www.flevowijzer.info gaat gevuld worden en krijgt een filter naar Zamen Doen met 4x per jaar een actualisatie in diverse media. Een werkgroep met als taak actueel en volledig houden wordt gevormd en ondergebracht in het ServiceCentrum.
5. Afronden van de opbouw **wijkmonitor** in samenhang met de OZO app Verbindzorg.
6. Continuering organiseren **BelCirkels** op basis van de voorbereidingen 2020.
7. Doorgaan met de werkgroepen en bouwbijeenkomsten en uiting gaan geven aan door hen gekozen best practice gefundeerde acties .
8. Inhoudelijk beleidscyclus actualiseren naar 2022 ev.

~~een~~zamen één

coalitie tegen eenzaamheid DRONTEN

Concreet:

	Project	SMART	Toelichting	Kosten inc BTW Coalitie ZE
1	Wergroepen	Start aanpak gerealiseerd. Acties bepalen en uitvoeren naar de diverse doelgroepen.	Wergroepen 18+ 45+, 75+ en Mantelzorg van Coalitie Vergader- en middelenkosten	4000
2	Bouwbijeenkomsten	Ontmoeten Coalitie Actualiseren aanpak. Uitwisseling info over activiteiten	Voor en najaar 2021	5000
3	Informatievoorziening Producten boek Wijkmonitor	www.flevowijzer.nl Oplevering eind2021 Dummy 2021	Gerealiseerd Bouw filter Zamen Doen en actueel 2021 Wergroep Zamen Doen installeren Koppelen aan OZO	4000 0
4	ZamenEen pagina en media	26 edities redactieraad Communicatie	Redactieraad vullen met Deelnemers Coalitie Eindredactie LWPC	12000 1500 1500
5	Meldpunt	Eenduidige visie en vorm ontwikkelen en realisern		0
6	BelCirkels	Toename 10 cirkels in gemeente: 100 inwoners	Wergroep BelCirkels van Meersamen	0
7	Begeleiding groep Bestuurskosten	Voorzitter Inhoudelijke Thema's Meerjarenbeleidsplan Plan van aanpak 2021 Aansturing werkgroepen, bestuursvergadering	4 themavergaderingen Meldpunt Zamen Doen Week van Dronten Wergroepen Coalitie Armoede en Eenzaamheid tijdens zomer en rond feestdagen Ondersteuning Voorzitter	1600 1600 2500 3000
8	Servicecentrum	Website Financiële administratie ZOOM ondersteuning Voorbereiding beleidscyclus Assistentie werkgroepen Begeleiding vrijwilligers PR en Comm	Corona proof maken	8000
9	Wisselprijs			2000

~~een~~zamen één

coalitie tegen eenzaamheid DRONTEN

1 0	Beleid dag 2022			2000
	Totaal			48700

~~een~~zamen één
coalitie tegen eenzaamheid DRONTEN